

**Дополнительное соглашение № 2
к Договору подряда № Б-27 от «16» декабря 2024г.
на выполнение работ**

Санкт-Петербург

«05» мая 2025 г.

Садоводческое некоммерческое товарищество «НАУКА И ТЕХНИКА» (СНТ «НАУКА И ТЕХНИКА»), в лице председателя Шведова Мария Николаевна, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Стройводоресурс» (ООО «Стройводоресурс»), в лице генерального директора Груздева Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. На основании п. 1.2. Договора стороны настоящим согласовали следующие дополнительные работы:

1.1.1. Дополнительные работы:

- Монтаж насосного оборудования на трубах НКТ;
- Монтаж колец ЖБИ с герметизацией швов и установкой крышки люча;
- Прокачка скважины до чистой воды;
- Замеры уровня воды в скважине.

1.2. На основании п. 2.1. Договора стороны настоящим согласовали следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с 10.03.2025 г. и после выполнения Заказчиком обязательств по п. 4.2.1. настоящего договора.

Срок окончания выполнения работ: 1,5 месяца с момента начала выполнения работ.

1.3. Стоимость работ, указанную в п. 1.1. настоящего дополнительного соглашения, составляет 222 300 (Двести двадцать две тысячи триста) рублей 00 копеек.

1.4. Стороны согласовали следующий порядок расчетов:

1.4.1. Аванс на выполнение работ и приобретение материалов по п.1.1. настоящего дополнительного соглашения, составляет 100%, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения.

2. Заключительные положения

2.1. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

3. Подписи и реквизиты сторон

От Заказчика



От Подрядчика



СНТ «НАУКА И ТЕХНИКА»

Юр. адрес и факт. адрес: 188821, Ленинградская область, Выборгский район, ул. Железнодорожная (Горьковская тер.) участок 15.

ИНН/КПП 4704023410/470401001

р/сч 40703810955390106870

«Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

к/сч 30101810500000000653

БИК 044030653

Председатель



/Шведова М.Н./

ООО «Стройводоресурс»

Юр. адрес и факт. адрес: 197082, г. Санкт – Петербург, Богатырский пр-т, д. 47, корп. 1, кв. 142

ИНН/КПП 7814592366 / 781401001

р/сч 40702810190170000552

Дополнительный офис «Гаванский»

ПАО "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

к/сч 301018109000000000790

БИК 044030790

Генеральный директор

ООО «Стройводоресурс»



/Груздев А.В./



От Заказчика



От Подрядчика